Compte rendu du comité de pilotage

Programme de modernisation — séance du 9 septembre

Le comité de pilotage s'est réuni le 9 septembre en présence des responsables des trois sites. L'avancement global du programme atteint 64 %, contre 58 % prévus au planning de référence.

La migration des postes de travail du site de Nantes est terminée ; celle de Lille débutera le 6 octobre. Le budget engagé s'élève à 412 300 €, soit 47 % de l'enveloppe votée.

Deux risques sont suivis : le délai de livraison des serveurs et la disponibilité des équipes pendant la clôture comptable de fin d'année.

À retenir

- Prochaine réunion le 14 octobre à 10 h.
- Validation du budget complémentaire attendue avant le 30 septembre.
- Point d'étape sur la migration de Lille à la prochaine séance.